

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA RÉVISION

JUILLET 2015

PRESCRIPTION DE LA RÉVISION DU SCOT

Détermination du périmètre,
Elaboration de Diagnostics de territoriaux
Consultation des bureaux d'études

JANVIER 2017

LANCEMENT DE L'ÉLABORATION DU SCOT

Réalisation du diagnostic territorial, de l'état
initial de l'environnement, détermination des
enjeux du territoire

JANVIER 2018

ELABORATION DU PADD

JUIN 2018

DÉBAT SUR LE PADD DU SCOT

SEPTEMBRE 2018

ELABORATION DU DOO

SEPTEMBRE 2019

ARRÊT DU SCOT

Consultation des personnes publiques associées
Enquête publique

SEPTEMBRE 2020

APPROBATION DU SCOT

